SPRINT 3 gr. 21647

PROJET WEB 1

MAMADOU DEMBELE

Eric Charbonnier 2295209


I. SPRINT 3

Lien du projet

https://www.eric.lesdeuxsauces.com/stampee/

II. Modélisation de la base de données

Modèle Physique de Données



III. MS Project à jour Sprint 3

	0	Task Name ▼	Durée 🔻	, Début ▼	Fin ▼	Travail 🔻	% Achevi*	Prédéces urs	Noms ressources	8 9 10 11 12
20		▲ Sprint#2	43 hr	Wed 22-11-30 08:0	Wed 22-12-07 11:0	26.45 hr	75%			
21	~	Ajustement du MPD mise vers enchère + réajustement des requêtes et affichage	1 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 09:00	1 hr	100%	19	eric charbonnier	100%
22	V	Création du dossier "core" avec admin et routeur + ajustement dans le contrôleur pour tout relier	0.5 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 08:30	0.25 hr	100%			100%
23	V	Création d'une page membre/profil	1.5 hr	Wed 22-12-07 08:00	Wed 22-12-07 09:30	1.5 hr	100%	21	eric charbonnier	
24	V	Coder requêtes pour modifier et supprimer une d'enchère	1 hr	Wed 22-12-07 08:00	Wed 22-12-07 09:00	1 hr	100%	22	eric charbonnier	
25	V	Coder requêtes pour modifier et supprimer une mise	0.5 hr	Wed 22-12-07 09:30	Wed 22-12-07 10:00	0.5 hr	100%	23	eric charbonnier	
26	V	Test et debogage avec les requêtes	2 hr	Wed 22-12-07 09:00	Wed 22-12-07 11:00	3.5 hr	100%	24	eric charbonnier	
27	~	Validation du formulaire d'inscription	1 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 09:00	1 hr	100%	25	eric charbonnier	100%
28	V	Validation du formulaire de connexion	1 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 09:00	1 hr	100%	26	eric charbonnier	100%
29	~	Ajout d'une condition sur le frontend, si pas membre placer une enchère envois vers la page création de compte	0.2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 08:12	0.2 hr	100%	27	eric charbonnier	100%
30	V	Coder la fonction pour effectuer une recherche	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	28	eric charbonnier	100%
31	~	Coder les requêtes afin de pouvoir faire une recherche de timbre depuis son titre / description	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	29	eric charbonnier	100%
32	V	Test et debogage avec les requêtes	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%		eric charbonnier	100%
33	V	Création fonctionnalité du zoom sur timbre	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	30	eric charbonnier	100%
34	V	Ajout de validation de mot de passe pour l'inscription et login	1.5 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 09:30	1.5 hr	100%	31	eric charbonnier	100%
35		▲ Sprint#3	5 hr	Wed 22-11-30 08:0	Wed 22-11-30 14:0	3 hr	45%			
36	V	Fonction de filtre par condition / pays	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	32	eric charbonnier	100%
37	V	Fonction de tri ASC / DESC par prix des timbres	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	33	eric charbonnier	100%
38	√	Ajout condition singulier pluriel selon le nbr de mise	0.5 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 08:30	0.5 hr	100%	34	eric charbonnier	100%
39	V	Ajout du prix planché sur la page d'enchère	0.5 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 08:30	0.5 hr	100%	36	eric charbonnier	100%
40	1	Validation mise si trop basse + rétroaction utilisateur	2 hr	Wed 22-11-30 08:00	Wed 22-11-30 10:00	2 hr	100%	37	eric charbonnier	100%
41		Gestion enchères archivées	2 hr	Wed 22-11-30 08:30	Wed 22-11-30 10:30	0 hr	0%	38		0%
42		Coder les requêtes afin de pouvoir modifier / supprimer / ajouter un membre en tant qu'admin	3 hr	Wed 22-11-30 08:30	Wed 22-11-30 11:30	0 hr	0%	39		0%
43		Création des requêtes sql afin d'ajouter un timbre aux favoris	1 hr	Wed 22-11-30 10:00	Wed 22-11-30 11:00	0 hr	0%	40		0%
44		Javascript pour afficher le catalogue en liste ou en grille	1 hr	Wed 22-11-30 10:30	Wed 22-11-30 11:30	0 hr	0%	41		0%
45		Ajout fonctionnalité pour partager une enchère	1.5 hr	Wed 22-11-30 11:30	Wed 22-11-30 14:00	0 hr	0%	42		